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CAP. 1 -  CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 
 
1.1  L’adesione al Patto dei Sindaci ed il suo percorso 

 

I Comuni di Sernaglia della Battaglia (capofila) e di Farra di Soligo, sottoscrittori del PAES d’area 

Option2 “Quartier del Piave”, hanno seguito due diversi percorsi di monitoraggio che hanno 

portato a due distinte relazioni. 

Il Comune di Sernaglia in qualità di capofila ha, nel documento a seguire, reso sinergici e 

congruenti tra loro i dati raccolti dalle rispettive strutture tecniche di supporto per poter 

rappresentare lo stato dell’arte del Piano d’Azione del “Quartier del Piave” e questo sia in 

relazione alle azioni della PA che a quelle territoriali presenti nel PAES approvato. 

 

La “Relazione d’Intervento - senza IME” di seguito prodotta, descrive come si è evoluto il quadro 

delle emissioni di CO2 e dei consumi energetici negli anni 2016 e 2017 per l’intero territorio 

oggetto del PAES d’area e si compone di due parti: 

- nella prima parte viene riportata una sintesi dell’elaborazione statistica di alcuni indicatori di 

contesto legati agli assetti demografici e socioeconomici del territorio, utile a meglio 

interpretare gli andamenti dei consumi energetici e di conseguenza delle emissioni di CO2 che 

caratterizzano il territorio del PAES; per il dettaglio dei singoli dati si rimanda ai due diversi 

rapporti di monitoraggio che integrano e completano il presente documento. 

 nella seconda parte vengono riprese le azioni previste nel PAES provvedendo ad individuare il 

loro stato di attuazione (se azione già conclusa, in attuazione o rinviata), nonché la percentuale 

di completamento e lì dove possibile anche il costo di intervento già sostenuto.  

1.2  Analisi del feedback report 

La comunicazione di validazione del PAES da parte del “Covenant of Mayors Technical Helpdesk”  

era accompagnata da un Feedback Report, le Amministrazioni hanno deciso di non apportare 

modifiche sostanziali al PAES stesso non essendo state segnalate criticità tali da compromettere il 

proseguimento delle azioni si ritiene, inoltre, più coerente e significativo inserire le integrazioni o 

eventuali correzioni numeriche in occasione del secondo Rapporto di Monitoraggio (fine 2019), 

contestualmente ad una completa revisione dell’Inventario delle Emissioni. Nonostante questo, 

tutte le osservazioni contenute nel Feedback Report sono state analizzate e prese in carico, come 

sintetizzato nella tabella che segue. In particolare, si evidenzia il tenore dell’osservazione 

utilizzando un diverso colore a seconda del significato nel nostro caso: 

1. arancio:  “controllo incrociato con altri dati” 

2. azzurro: “verifica sui combustibili” 

3. verde: “valutare la sostenibilità” 

4. rosso “ fortemente raccomandato” 
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OSSERVAZIONE ORIGINALE SINTESI RISPOSTA 

1.  
The total FUELS consumption per capita in 
the RESIDENTIAL BUILDINGS sub-sector (6.7 
MWh percapita) significantly deviates from 
the average for the year 2008 in your country 
(4.4 MWh per capita). Although local data 
can widely vary from national statistics, this 
might highlight a mistake in the inventory. 
You might find it appropriate to double-check 
your data. 

 
Consumo di combustibili 
pro-capite per il settore 
Residenziale è molto diverso 
dalla media nazionale del 
2008. 
 

 
Si propone di non 
modificare il template 
esistente, lo si farà al 
prossimo monitoraggio. 
L’azione sul terziario è 
desumibile nella presente 
relazione in Allegato 
 

2. 
No biofuel consumption has been inserted in 
your template for the TRANSPORT sector of 
your city. However, the national average for 
2008 was 2.4%. We would like to remind you 
that, because of national obligations, 
refineries 
are often blending biofuels with fossil fuels 
before marketing them, in case this was not 
taken into account when preparing your 
inventory. 

 
Non è stato inserito un 
consumo di biocombustibile 
nel settore trasporti, 
nonostante una percentuale 
di miscelazione sia 
obbligatoria a livello 
nazionale 
 

 
Non è opportuno modificare 
Il BEI. 
La percentuale d'obbligo del 
2008 era molto bassa e 
assolutamente indipendente 
dall'effettivo margine di azione 
del Comune.  
Si valuterà nel prossimo 
inventario di monitoraggio come 
procedere. 

3. 
Having selected the IPCC approach to 
account for GHG emissions and indicated 
emissions due to energy  consumption of 
BIOMASS (Other Biomass) higher than 
zero. Please note that this implies that the 
biomass used was not produced in a 
sustainable manner. You might refer to Part II 
of the Guidebook (paragraph 3.3) for more 
insight on this issue 

 
Per la legna consumata il fattore 
di emissione è stato posto uguale 
a 0, in accordo con l’approccio  
IPCC. La CE raccomanda di 
verificare che la biomassa 
considerata sia prodotta in 
maniera sostenibile (certificata, o 
autoprodotta). Se non è così 
bisognerebbe attribuire una 
emissione diversa da 0. 

 
Si propone di non 
modificare il template 
esistente, lo si farà al 
prossimo monitoraggio. 
Per i dati relativi alla 
Biomassa si sono utilizzati i 
dati ARPAV 2013. 
 

4. 
According to your template, no actions have 
been planned for the key Covenant sector 
TERTIARY, BUILDINGS-EQUIPMENTFACILITIES. 
The local authority is strongly recommended 
to take action to reduce their associated 
emissions. Therefore we invite you to report 
the measures you have planned in that 
sector. 

 
Nessuna azione è stata 
pianificata per i settori 
chiave Terziario, si 
raccomanda di adottare ed  
inviarci le misure adottate per il 
settore. 
 

 
Si propone di non 
modificare il template 
esistente, lo si farà al 
prossimo monitoraggio. 
L’azione sul terziario è 
desumibile nella presente 
relazione in Allegato. 

 

1.3  Obiettivi utilità e modalità di conduzione delle attività di monitoraggio  
 
La redazione del rapporto di monitoraggio è una attività indispensabile per capire l’evoluzione 

della implementazione della visione strategica del PAES sul territorio, ad evidenziare i risultati 

conseguiti così come le criticità emerse, lo stato delle diverse azioni, l’andamento del clima e della 

popolazione fattori fondamentali per valutare la modifica e/o l’inserimento di azioni.  
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1.4 I dati di partenza e lo stato di attuazione delle azioni del PAES 
 
Per come riportato nel PAES approvato, il quadro complessivo dei consumi energetici territoriali 

ammontano a 354.644 MWh, per un totale di 95.549 tonnellate di CO2 emesse nel 2008 anno di 

riferimento utilizzato per la compilazione del BEI. 

I consumi sopraindicati devono essere intesi come energia finale utilizzata dall’insieme delle 

utenze domestiche, terziarie, delle attività produttive, i consumi legati al trasporto privato e della 

flotta pubblica, ai consumi riferiti all’alimentazione termica ed elettrica degli edifici pubblici e 

quelli imputabili al sistema di illuminazione pubblica.  

Dal punto di vista delle emissioni di CO2 si osserva come sia la mobilità il settore più emissivo con 

una quota pari nel 2008, al 34% delle emissioni. La residenza nel suo complesso produce poco più 

del 22% delle emissioni, l’industria produce circa il 30 %, il terziario circa il 6 %. Il settore pubblico 

infine detiene una quota pari al 2 %. 

Le tabelle che seguono, tratte dal PAES, evidenziano una sintesi dei consumi e degli obiettivi che il 

PAES si era posto al 2020.  

Emissioni complessive a livello territoriale nell'anno 2008 

Emissioni di gas serra del territorio comunale (tCO2e) 95.549,00 

Di cui emissioni dell'Ente (tCO2e) 1.900,00 

Emissioni pro capite (tCO2e) 6.26 

 

Per come consentito dal Patto dei Sindaci ed indicato nel PAES approvato si pone a base della 

riduzione della emissione di CO2 una parte delle emissioni prodotte dal territorio ovvero 58.504 t. 

come indicato nella tabella a seguire. 

OBIETTIVO DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2 NEI TERRITORI 

Emissioni di gas serra del territorio comunale (tCO2e) 58.504 

Di cui emissioni delle P.A. (tCO2e) 1.900 

Emissioni pro capite (tCO2e) 3,84 

Anno di riferimento 2008 

Obiettivo del Patto dei sindaci - 20 % 

Obiettivo di abbattimento delle emissioni nei territori coinvolti (t/CO2) 11.701 t 

Va inoltre precisato che in fase di stesura del PAES si è ritenuto utile analizzare le azioni virtuose 

già messe in atto dal territorio e dalla PA nel periodo dal 2008 (anno base) ed il 2014 (adesione al 

Patto), i risultati di riduzione già conseguiti a fronte dell’obiettivo sottoscritto con l’approvazione 
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del Piano d’Azione e nello stesso riportati, indicano una riduzione di emissioni pari a 3.671,10 

ton/CO2 come evidenziati nella tabella a seguire.  

Settore Scheda 

Settore 

responsab

ile 

Costi sostenuti 

[€] 

Risparm

io 

energeti

co 

previsto 

[MWh/

anno] 

Produzi

one 

energia 

rinnova

bile 

prevista 

[MWh/

a] 

Riduzione 

emissioni 

CO2 [t/a] 

 % su 

obietti

vo di 

riduzio

ne di 

emissi

oni di 

CO2 

P
u

b
b

lic
o

 

                

Impianti - FV A 1 
Lavori 

Pubblici 

€         

2.259.000  
401,00 154,00 1,32% 

Impianti - Solare Termico A 2 
Lavori 

Pubblici 

€               

12.000,00 
7,60 - 1,70 0,01% 

Sostituzione di caldaie con caldaie ad alta efficienza A 9 
Lavori 

Pubblici 

€             

130.000,00 
220,00 - 44,00 0,38% 

Efficientamento della Pubblica Illuminazione A 11 
Lavori 

Pubblici 

€               

17.000,00 
7,00 

 
3,00 0,03% 

Sostituzione lampade ad incandescenza edifici PA A 12 
Lavori 

Pubblici 

€                    

400,00 
1,00 

 
0,40 0,00% 

Efficientamento degli edifici pubblici A 13 
Lavori 

Pubblici 

€          

1.466.900,00 
46,00 

 
10,00 0,09% 

Realizzazione di piste ciclabili A 14 
Lavori 

Pubblici 

€             

280.000,00  
- - 0,00% 

Piantumazioni alberi – n° 1000 (2010/2013) A 15 Ambiente 
€               

20.000,00  
- 313,00 2,68% 

Realizzazione di piste pedonali e zone a 30 Km A 16 
Lavori 

Pubblici 

€               

10.000,00  
- - 0,00% 

Efficientamento Parco Auto A 17 
Lavori 

Pubblici 

€               

67.000,00 
66,00 - 18,00 0,15% 

Miglioramento raccolta differenziata -  2009 -2014 A 19 Ambiente 
   

98,00 0,84% 

  
Tot – PA 

  

€          

4.262.300,00 
347,60 401,00 642,10 5,49% 

P
ri

va
to

 

Impianti FV in conto energia - impianti dal 2010 al 2013 

RESIDENZIALE (<10kWp) 
B 1 

Privati - 

GSE 

€          

4.319.030,00  
1.719,00 706,00 6,03% 

Impianti FV in conto energia - impianti dal 2010 al 2013 

COMMERCIALE(10- 40kwp) 
B 1 

Privati - 

GSE 

€          

2.072.100,00  
779,00 309,00 2,64% 

Impianti FV in conto energia - impianti dal 2010 al 2013  

INDUSTRIALE (>40KwP) 
B 1 

Privati - 

GSE 

€          

7.107.940,00  
3.674,00 1.398,00 11,95% 

Riqualificazione edilizia privata mediante detrazione 55 

% 2010-2012 
B 13 

Privati - 

ENEA 

€          

9.347.724,00 
3.050,00 - 616,00 5,26% 

  Tot – Privati 
  

€        

22.846.794,00 
3.050 6.172 3.029,00 25,89% 

TOTALE 
  

€    

27.109.094,00 
3.398 6.573 3.671,10 31,37% 

La tabella che segue riporta le azioni che si intendono attuare al 2020, e la conseguente riduzione 

delle emissioni che sommata al quanto già realizzato indica un obiettivo da raggiungere pari al 

23.32 % rispetto alle emissioni al 2008 preso come anno di riferimento del BEI, dato che 

porterebbe al conseguimento dell’obiettivo del 20/20/20. 
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Settore Scheda 
Settore  

responsabile 
Costi stimati [€] 

Risparmio 

energetico 

previsto 

[MWh/a] 

Produzione 

energia 

rinnovabile 

prevista 

[MWh/a] 

Riduzione 

emissioni 

CO2 [t/a] 

contributo % 

sull'obiettivo 

di riduzione 

di emissioni 

di CO2 

P
u

b
b

lic
o

 

  
       

Nuovi impianti fotovoltaici C 1 
Lavori 

Pubblici 

€             

430.000,00  
226,00 72,00 0,62% 

Impianti - Solare Termico C 2 
Lavori 

Pubblici 

€               

60.000,00 
27,40 

 
6,00 0,05% 

Produzione di energia da 

biomassa 
C 6 Ambiente 

€          

1.500.000,00 
1.300,00 750,00 500,00 4,27% 

Sostituzione caldaie C 9 
Lavori 

Pubblici 

€               

50.000,00 
58,00 

 
11,50 0,10% 

Efficientamento della Pubblica 

Illuminazione 
C 11 

Lavori 

Pubblici 

€          

1.200.000,00 
456,00 

 
191,00 1,63% 

Efficientamento di Edifici 

Pubblici 
C 13 

Lavori 

Pubblici 

€          

1.000.000,00 
251,00 

 
50,00 0,43% 

Piste Ciclabili C 14 
Lavori 

Pubblici 

€             

877.000,00   
2,50 0,02% 

Piantumazioni di nuovi alberi C 15 
Settore 

Ambiente 

€               

60.000,00   
605,00 5,17% 

Zone pedonali - aree a 30 

Km/h 
C 16 

Lavori 

Pubblici 

€                 

2.300,00    
0,00% 

Incremento raccolta 

differenziata - Casa dell'acqua 
C 19.1 Ambiente 

€                            

- 
397,00 

 
105,00 0,90% 

Incremento raccolta 

differenziata 
C 19.2 Ambiente 

€                            

-   
5,00 0,04% 

Efficientamento depuratori e 

ciclo delle acque - ATS 
C 20 ATS 

€                            

150.000 
50,66 

 
23,00 0,20% 

Spesa Pubblica Verde - GPP  C 21 
Lavori 

Pubblici 

€                 

5.000,00 
   0,00% 

Revisioni Regolamenti edilizi e 

anagrafe energetica 
C 23 

Lavori 

Pubblici 

€               

10.000,00 
   0,00% 

  
Tot PA 

  

€          

5.344.300,00 
2.540,06 976,00 1.571,00 13,43% 

P
ri

va
to

 

Installazione di nuovi impianti 

fotovoltaici  
D 1 Privati - GSE 

€          

2.500.000,00  
1.650,00 537,00 4,59% 

Produzione di energia da 

biomassa (mini impianti per 

200 kwE) 

D 6 Privato 
€             

600.000,00  
1.600,00 661,00 5,65% 

Efficienza energetica immobili 

tramite interventi strutturali 
D 13.1 Privati 

€        

35.000.000,00 
11.433,00 

 
2.309,00 19,73% 

Efficientamento apparati 

produttivi industriali 
D 13.2 Privati 

€    

15.000.000,00 
4.730,00  1.455,00 12,44% 

Efficientamento apparati 

produttivi aziende agricole 
D 13.3 Privati 

€      

5.000.000,00 
  240,00 2,05% 

Efficientamento parco veicoli 

privati (10  % di rinnovo del 

parco veicoli al 2020) 

D 17 Privati 
€        

10.000.000,00 
12.300,00 

 
3.200,00 27,35% 

  Tot Privati 
  

€        

68.100.000,00 
28.463,00 3.250,00 8.402,00 71,81% 

 TOTALE 
  

€    

73.444.300,00 
31.003,06 4.226,00 9.973,00 85,23% 

 TOTALE Emissioni evitate 
      

13.644,10 

 OBIETTIVO 
     

11.701 23,322% 
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CAP. 2 – INQUADRAMENTO SOCIO-TERRITORIALE 

2.1 Andamento demografico 

L’evoluzione della popolazione del territorio dal 2007 al 2015 si è mantenuta sostanzialmente 

stabile, passando dai 15.320 abitanti al 2014 ai 14.974 abitanti al 2017 

Come risulta evidente le variazioni demografiche non modificano gli obiettivi di efficientamento e 

di riduzione di CO2 posti a base del PAES. 

2.2  Il contesto climatico e geografico 

Per come già descritto nei report di monitoraggio dei Comuni aderenti al PAES QdP, le analisi fatte 

sulle variazioni delle temperature medie, minime e massime evidenziano come nel giro di soli 7 

anni la temperatura media massima si sia alzata di circa 1.00 °C per l’intero territorio.  

Per come già evidenziato nel Piano di Azione del QdP (pagg. 47 e 48) in relazione all’andamento 

delle temperature è da annotare come l’analisi statistica colloca un punto di discontinuità nella 

serie delle temperature massime intorno al 1989 permettendo di evidenziare tra i due periodi 

individuati (1956-1988 e 1989-2004) un incremento della media delle temperature massime di 

1.5°C. 

Questo significa che a partire dal 1956 per arrivare ad oggi, l’incremento delle temperature medie 

nel territorio di riferimento evidenza un incremento delle temperature massime medio, di circa 

2.5°C. 

 

CAP. 3 – ANALISI DELLE SINGOLE AZIONI 

3.1  Lo stato dell’arte 

 

A seguire viene allegata una tabella in cui sono evidenziate le azioni presenti nel PAES, la cui 

realizzazione a carico della Pubblica Amministrazione e/o dei privati porterebbe, se 

completamente attuate al conseguimento del risultato dichiarato nel PAES stesso, vengono 

segnate in viola le azioni che sono state individuate nel Piano di Azione approvato e già realizzate 

al 2014 (Azioni A e B), in verde quelle a realizzarsi entro il 2020 (Azioni C e D).  
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AZIONI POSSIBILI 
Azioni fatte dal 2009 al 2014    Azioni a farsi dal 2015 al 2020    

PUBBLICO 

  

PRIVATI 

  

PUBBLICO 

  

PRIVATI 

  

TA
B

EL
LA

 R
IA

SS
U

N
TI

V
A

  

Impianti FV A 1 B 1 C 1 D1 

Impianti di Solare Termico A 2  C 2  

Impianti Geotermici 
 

 
 

 

Impianti Idro Elettrici 
 

 
 

 

Impianti Eolici 
 

 
 

 

Impianti a Biomassa 
 

 C 6 D6 

Impianti a Biogas 
 

 
 

 

Installazione impianti a cogenerazione 
 

 
 

 

Caldaie ad alta efficienza A 9  C 9  

Rete Teleriscaldamento 
 

 
 

 

Efficientamento Illuminazione Stradale A 11  C 11  

Sostituzione lampade a incandescenza 

con alta efficienza 
A 12  C 12  

Efficientamento Edifici e degli apparati 

produttivi 
A 13 B 13 C 13 D13 

Piste Ciclabili A 14  C 14  

Piantumazione Alberi A 15  C 15  

Aree pedonali – zone 30 Km A 16  C 16  

Rinnovo parco auto GPL - Elettrico A 17  C 17 D17 

Efficientamento Settore Trasporti 
 

 
 

 Miglioramento Raccolta differenziata A 19 

 

C 19 

 Efficientamento dei depuratori e del 

ciclo delle acque  

 

C 20 

 Green Public Procurement - GPP  

 

C 21 

 Introduzione di requisiti di riduzione 

dei consumi negli appalti di gestione 

calore o dell’energia elettrica 

 

 

 

 Revisione Regolamenti edilizi e 

anagrafe energetica 
 

 

C 23 

 Incentivi  

 

C 24 

  

A seguire le singole azioni che descrivono lo stato di realizzazione del piano, per come sviluppate 

dal 2015 al 2017, come somma dei risultati conseguiti da ciascun Comune e, descritti nei singoli 

report di monitoraggio; riteniamo utile evidenziare come i fattori di conversione da MWh a t/CO2 

che verranno utilizzati sono gli stessi usati nel PAES.   
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In nessun caso, viste le dinamiche demografiche sopra indicate e che, mantengono 

sostanzialmente stabile la popolazione residente, si ritiene di dover conteggiare scenari in crescita 

dei consumi di energia, rispetto a quelli evidenziati nel PAES stesso. 

Per ciascuna azione vengono prodotte due tabelle di sintesi che indicano rispettivamente: 

1)  

 gli obiettivi previsti dal piano di azione per gli anni dal 2015 al 2020 che porterebbero, se 

completamente conseguiti, alla piena realizzazione dell’azione stessa; 

 gli obiettivo conseguiti negli anni dal 2015 al 2017 con l’individuazione della percentuale di 

obiettivo già conseguito; 

 gli obiettivo conseguiti negli anni dal 2009 al 2014 (già contabilizzati nel Piano di Azione); 

 la somma degli obiettivi conseguiti negli anni dal 2009 al 2017; 

2) 

 l’indicazione dei costi previsti nel PAES per il conseguimento dell’azione; 

 l’indicazione dei costi sostenuti per il conseguimento dell’obiettivo conseguito 

complessivamente al 2017. 

 

3.2  Produzione di energia da fonti rinnovabili 

Azione C1 - Impianti Fotovoltaici della pubblica amministrazione  

Al momento del monitoraggio, nessuno degli impianti previsti dalle P.A. è stato realizzato, l’azione 

è quindi rimandata: 

C1 

Incremento 
produzione FER 
prevista 
[MWh/a] 

Riduzione di 
CO2 prevista 
[t/a] 

Incremento 
produzione 
conseguito FER 
[MWh] 

Variazione 
emissioni [t] 

Distanza 
dall'obiettivo 
[t] 

 

% di 
attuazione 

C1 impianti PV: obiettivo 2015 - 2020 226 72              100 % 

C1 Impianti PV  2015 - 2017      0      0 226 0 % 

A1 Impianti PV 2009 - 2014   401       154   

A1 + C1 Impianti PA al 2017  401       154   

 

Costi previsti dal 2015 al 2020 430.000 € 
Costi sostenuti al 2017 2.259.000 € 
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Azione D1 - Impianti Fotovoltaici realizzati da soggetti privati  

D1 

Incremento 
produzione FER 
prevista [MWh/a] 

Riduzione 
di CO2 [t/a] 

Incremento 
produzione 
conseguito 
FER [MWh] 

Variazione 
emissioni  
[t] 

Distanza 
dall'obiettivo 
[t] 

% di 
attuazione 

D1 impianti PV: obiettivo 2015 - 2020 1650 537    100 % 

D1 Impianti PV 2015 - 2017   434,4 144 393 26.81 % 

B1 Impianti PV 2009 - 2014   6172,0 2413   

B1 + D1 Impianti PV 2009 - 2017   6606,4 2557   

 

Costi previsti dal 2015 al 2020 2.500.000 € 
Costi sostenuti al 2017 13.499.070 + 806.000 = 14.305.070 € 

 

Azione C2 - Impianti di solare termico realizzati dalle amministrazioni 

C2 

Risparmio 
energetico 
previsto 
[MWh/a] 

Riduzione 
di CO2 2020 
[t/a] 

Risparmio 
Energetico 
conseguito 
[MWh] 

Variazione 
emissioni 
[t] 

Distanza 
dall'obiettivo 
[t] 

% di 
attuazione 

C2 impianti solare termico, obiettivo 2015 - 2020 27.4 6.0    100 % 

C2 Impianti PA 2015 - 2017   7 1.5 4.5 25 % 

A2 Impianti PA 2009 - 2014   7.6 1.7   

A2 + C2 Impianti PA 2009 - 2017   14.6 3.2   

 

Costi previsti dal 2015 al 2020 60.000 € 
Costi sostenuti al 2017 12.000 + 4.000 =16.000 € 

 

Per i privati non è prevista questa azione specifica in quanto l’utilizzo del solare termico è già 

compreso nell’efficientamento degli edifici privati. 

Azione C6 - Impianti a biomassa realizzati dalle amministrazioni 

Al momento del monitoraggio, nessuno degli impianti previsti dalle P.A. è stato realizzato, l’azione 

è quindi rimandata: 



      
  

               
           REPORT DI MONITORAGGIO BIENNALE – P.A.E.S. Quartier del Piave 

13 

C6 

Incremento 
produzione 
FER prevista 
[MWt/a] 

Riduzione 
di CO2 

prevista 
[t/a] 

Incremento 
produzione 
FER 
conseguita 
[MWh] 

Variazione 
emissioni 
[t] 

Distanza 
dall'obiettivo 
[t] 

% di 
attuazione 

C6 impianti PA, obiettivo 2015 - 2020 750 500    100 % 

C6 Impianti PA 2015 - 2017   0 0 500 0 % 

A6 Impianti PA 2009 - 2014   0 0   

A6 + C6 Impianti PA 2009 - 2017   0 0   

 
Costi previsti dal 2015 al 2020 1.500.000 € 
Costi sostenuti al 2017 0 € 

 

Azione D6 - Impianti a biomassa realizzati da soggetti privati 

D6 

Incremento 
produzione 
FER prevista 
[MWt/a] 

Riduzione 
di CO2 

prevista 
[t/a] 

Incremento 
produzione 
FER 
conseguita 
[MWh] 

Variazione 
emissioni 
[t] 

Distanza 
dall'obiettivo 
[t] 

% di 
attuazione 

D6 Impianti biomassa, obiettivo 2015 - 2017 1600           661                       100 % 

D6 impianti 2015 - 2017                 500 100 561   15 % 

B6 impianti 2009 - 2014                 0 0   

B6 + D6 impianti 2009 - 2017                 0 0   

 
Costi previsti dal 2015 al 2020 600.000 € 
Costi sostenuti al 2017 150.000 € 

 

3.3  Produzione di energia da caldaie ad alta efficienza 

Azione C9 - sostituzione di caldaie ad alta efficienza realizzata dalle amministrazioni,  

C9 

Riduzione 
dei consumi 
energetici 
prevista 
[MWt/a] 

Riduzione 
di CO2 

prevista 
[t/a] 

Riduzione 
dei consumi 
energetici 
conseguiti 
[MWh] 

Variazione 
emissioni 
[t] 

Distanza 
dall'obiettivo 
[t] 

% di 
attuazione 

C9 impianti PA, obiettivo 2015 - 2020 58 11.5    100 % 

C9 Impianti PA 2015 - 2017   23 4.5 7 39 % 

A9 Impianti PA 2009 - 2014   220 44   

A9 + C9 Impianti PA 2009 - 2017   243 48.5 7  



      
  

               
           REPORT DI MONITORAGGIO BIENNALE – P.A.E.S. Quartier del Piave 

14 

Costi previsti dal 2015 al 2020 50.000 € 
Costi sostenuti al 2017 130.000 + 19.500 = 149.500€ 

 

3.4  Efficientamento della pubblica illuminazione 

Azione C11 - efficientamento rete e sostituzione lampade,  

C11 

Riduzione 
consumi 
elettrici 
prevista 
[MWh/a] 

Riduzione 
di CO2 

prevista 
[t/a] 

Riduzione 
consumi 
elettrici 
conseguiti 
[MWh] 

Variazione 
emissioni  
[t] 

Distanza 
dall'obiettivo 
[t] 

% di 
attuazione 

C11 impianti PA, obiettivo 2015 - 2020 456 191    100 % 

C11 Impianti PA 2015 - 2017   4.2 10 181 0,91% 

A11 Impianti PA 2009 - 2014   7.0 3.0   

A11 + C11 Impianti PA 2009 - 2017   11.2 13   

 

Costi previsti dal 2015 al 2020 1.200.000 € 
Costi sostenuti al 2017 17.000 + 136.500 = 153.500 € 

 

3.5  Efficientamento degli edifici pubblici e privati  

Azione C13 - efficientamento edifici pubblici 

C13 

Riduzione 
consumi 
prevista 
[MWh/a] 

Riduzione 
di CO2 

prevista 
[t/a] 

Riduzione 
consumi 
conseguita 
[MWh] 

Variazione 
emissioni 
[t] 

Distanza 
dall'obiettivo 
[t] 

% di 
attuazione 

C13 efficientamento edifici PA, obiettivo 2015 - 2020 251 50    100 % 

C13 efficientamento edifici PA 2015 - 2017   163.6 32.6 17.4 65.2 % 

A13 efficientamento edifici PA 2009 - 2014   46.0 10   

A13 + C13 efficientamento edifici PA 2009 - 2017   209.6 42.6   

 

Costi previsti dal 2015 al 2020 1.000.000 € 
Costi sostenuti al 2017 1.466.900 + 945.000 = 2.411.900 € 
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Azione A12 – Sostituzione lampade edifici PA 

A12 
Risparmio energetico 
previsto [MWh/a] 

Riduzione 
di CO2 
prevista 

[t/a] 

Risparmio 
energetico 
conseguito 
[MWh] 

Variazione 
emissioni 
[t] 

Distanza 
dall'obiettivo 
[t] 

% di 
attuazione 

A12 sostituzione lampade obsolete 2009 - 2014 1 0,40    100% 

 

Costi previsti dal 2015 al 2020 0 € 
Costi sostenuti al 2017 400 € 

 

Azione D13.1 - Efficientamento edifici privati (residenziali) 

D13.1 

Riduzione 
consumi 
prevista 
[MWh/a] 

Riduzione 
di CO2 

prevista 
[t/a] 

Riduzione 
consumi 
conseguita 
[MWh] 

Variazione 
emissioni 
2017 
[t] 

Distanza 
dall'obiettivo 
[t] 

% di 
attuazione 

D13.1 efficientamento edifici, obiettivo 2015 - 2020 11433 2309    100 % 

D13.1 efficientamento edifici 2015 - 2017   1351.5 354 1950 15.3 % 

B13.1 efficientamento edifici 2009 - 2014   3050 616   

D13.1 efficientamento edifici 2009 - 2017   4401.5 970   

 

Costi previsti dal 2015 al 2020 35.000.000 € 
Costi sostenuti al 2017 9.347.724 + 4.915.643 = 14.263.367 € 

 

Azione D13.2 - Efficientamento apparati produttivi privati (industriali) 

D13.2 
Riduzione consumi 
prevista 
[MWh/a] 

Riduzione 
di CO2 

prevista 

[t/a] 

Riduzione 
consumi 
[MWh] 

Variazione 
emissioni  
[t] 

Distanza 
dall'obiettivo 
[t] 

% di 
attuazione 

D13.2 efficientamento edifici obiettivo 2015 - 2020 4730 1455    100 % 

D13.2 efficientamento edifici 2015 - 2017   2048 730 725 50.2 % 

B13.2 efficientamento edifici 2009 - 2014 Non contabilizzata nel PAES      

D13.2 efficientamento edifici 2009 - 2017   2048 730   

 
Costi previsti dal 2015 al 2020 15.000.000 € 
Costi sostenuti al 2017 7.500.000 € 
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Azione D13.3 - Efficientamento apparati produttivi (agricoli)  

D13.3 
Riduzione consumi 
prevista 
[MWh/a] 

Riduzione 
di CO2 

prevista 

[t/a] 

Riduzione 
consumi 
[MWh] 

Variazione 
emissioni  
[t] 

Distanza 
dall'obiettivo 
[t] 

% di 
attuazione 

D13.3 efficientamento edifici obiettivo 2015 - 2020 558 240    100 % 

D13.3 efficientamento edifici 2015 - 2017   400 172 68 71.6 % 

B13.3 efficientamento edifici 2009 - 2014 Non contabilizzata nel PAES      

D13.3 efficientamento edifici 2009 - 2017   400 172   

 

Costi previsti dal 2015 al 2020 5.000.000 € 
Costi sostenuti al 2017 3.500.000 € 

 

3.6  Piantumazioni di alberi P.A. 

Azione C15 - Piantumazione nuovi alberi  

C15 
Piantumazioni 
alberi previsti  

Riduzione 
di CO2 
prevista 
[t/a] 

 

Riduzione 
di CO2 
conseguita 
[t/a] 

Distanza 
dall'obiettivo 
[t] 

% di 
attuazione 

C1 5Piantumazioni PA obiettivo 2015 – 2020 1350         605   0 100 % 

C 15 Piantumazioni PA 2015 - 2017 1200 0  642 0 100 % 

A15 Piantumazioni PA 2009 - 2014 1000 0  313 
 

 

A15 + C15 Piantumazioni PA 2015 - 2017 2200 0  955 0  

 

Costi previsti dal 2015 al 2020 60.000 € 
Costi sostenuti al 2017 20.000 + 1.600 = 21.600 € 

 

3.7  Mobilità sostenibile  

Azione C14 - Piste ciclabili P.A.  

Al momento del monitoraggio, nessuno degli interventi previsti dalle P.A. è stato realizzato, 

l’azione è quindi rimandata: 
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C14 
Riduzione consumi al 2020 
prevista 
[MWt/a] 

Riduzione 
di CO2 

prevista 
2020[t/a] 

Riduzione 
consumi 
al 2017 
[MWh] 

Variazione 
emissioni 
al 2017 
[t] 

Distanza 
dall'obiettivo 
[t] 

% di 
attuazione 

C14 Piste Ciclabili PA obiettivo 2015 - 2020 0 2.5    100 % 

C14 Piste Ciclabili PA 2015 - 2017   0 0 2.5 0 % 

A14 Piste Ciclabili PA 2009 - 2014 Non contabilizzata nel PAES  0 0   

A14 + C14 Piste Ciclabili PA 2015 - 2017   0 0   

 
Costi previsti dal 2015 al 2020 877.000 € 
Costi sostenuti al 2017 280.000 € 

 

Azione C16 - Aree pedonali – zono 30Km/h  

Questa azione non produce riduzione di emissioni di CO2, in ogni caso non è ancora stata avviata 

dalle amministrazioni coinvolte nel PAES. 

C16 
Riduzione consumi al 
2020 prevista 
[MWt/a] 

Riduzion
e di CO2 

prevista 
2020 

[t/a] 

Riduzion
e 
consumi 
al 2017 
[MWh] 

Variazion
e 
emissioni 
al 2017 
[t] 

Distanza 
dall'obiettiv
o 
[t] 

% di 
attuazion
e 

C16 aree pedonali zone 30 Km/h  obiettivo 2015 - 
2020 

0 0    100 % 

C16 aree pedonali zone 30 Km/h  2015 - 2017   0 0 0 0 % 

A16 aree pedonali zone 30 Km/h 2009 - 2014 
Non contabilizzata nel 
PAES 

 0 0   

A16 +C16 aree pedonali zone 30 Km/h  2015 - 2017   0 0   

 
Costi previsti dal 2015 al 2020 2.300 € 
Costi sostenuti al 2017 10.000 € 

 

Azione A17 - rinnovo del parco veicolare pubblico 

A17 
Risparmio energetico 
previsto [MWh/a] 

Riduzione 
di CO2 
prevista 

[t/a] 

Risparmio 
energetico 
conseguito 
[MWh] 

Variazione 
emissioni 
[t] 

Distanza 
dall'obiettivo 
[t] 

% di 
attuazione 

A17 Efficienza settore trasporti 2009 - 2014 66 18    100% 

 
Costi previsti dal 2015 al 2020 0 € 
Costi sostenuti al 2017 67.000 € 
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Azione D17 - Rinnovo parco auto privato 

D17 
Risparmio energetico 
previsto [MWh/a] 

Riduzion
e di CO2 
prevista 
[t/a] 

Risparmio 
energetico 
conseguit
o 
[MWh] 

Variazion
e 
emissioni 
[t] 

Distanza 
dall'obiettiv
o 
[t] 

% di 
attuazion
e 

D17 Efficienza settore trasporti obiettivo 2015 - 
2020 

12300 3200 - -  100 % 

D17 Efficienza settore trasporti 2015 - 2017 - - 18.726 4877  100 % 

B17 Efficienza settore trasporti 2009 - 2014 
Non contabilizzata nel 
PAES 

-     

B17 - D17 Efficienza settore trasporti 2015 - 2017 - - 18.726 4877   

 
Costi previsti dal 2015 al 2020 10.000.000 € 
Costi sostenuti al 2017 15.000.000 € 

 

3.8 Miglioramento raccolta differenziata 

Azione C19.1 - Casa dell’acqua 

C19.1 

Risparmio energetico 
previsto 
[MWh/a] 

Riduzione 
di CO2 
prevista 
[t/a] 

Risparmio 
energetico 
conseguito  
[MWh] 

Variazione 
emissioni  
[t] 

Distanza 
dall'obiettivo 
[t] 

% di 
attuazione 

C19.1 -  Casa dell’acqua obiettivo 2015 - 2020 397 105 - -  100 % 

C19.1 -  Casa dell’acqua 2015 - 2017 - - 240 63.4 41.6 60 % 

A19.1 -  Casa dell’acqua 2009 - 2014 Non contabilizzata nel PAES -     

A19.1 + C19.1 -  Casa dell’acqua 2015 - 2017 - - - 240 63.4 41.6  

 
Costi previsti dal 2015 al 2020 0 € 
Costi sostenuti al 2017 0 € 

 

Azione C19.2 - Incremento raccolta differenziata  

C19.2 

Risparmio 
energetico 
previsto al 
2020 
[MWh/a] 

Riduzione 
di CO2 
prevista 
[t/a] 

Risparmio 
energetico 
conseguito 
[MWh] 

Variazione 
emissioni 
[t] 

Distanza 
dall'obiettivo 
[t] 

% di 
attuazione 

C19.2 -  Incremento Raccolta differenziata obiettivo 2015 - 2020  5 - -  100 % 

C19.2 -  Incremento Raccolta differenziata 2015 - 2017 - - -  6 0 100 % 

A19.2 -  Incremento Raccolta differenziata 2009 - 2014 - - -  98   

A19.2 + C19.2 -  Incremento Raccolta differenziata 2015 - 2017 - - -  104 0 100 % 
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Costi previsti dal 2015 al 2020 0 € 
Costi sostenuti al 2017 0 € 

 

3.9  Efficientamento ciclo delle acque 

Azione C20 - efficientamento depuratori 

C20 
Risparmio energetico 
previsto [MWh/a] 

Riduzion
e di CO2 
prevista 
[t/a] 

Risparmio 
energetic
o 
conseguit
o 
[MWh] 

Variazion
e 
emissioni 
[t] 

Distanza 
dall'obiettiv
o 
[t] 

% di 
attuazion
e 

C20 -  efficientamento depuratori obiettivo 2015 - 
2020 

50.66 23    100 % 

C20 -  efficientamento depuratori 2015 - 2017   50.66 23 0 100 % 

A20 -  efficientamento depuratori 2017 
Non contabilizzata nel 
PAES 

     

C20 -  efficientamento depuratori 2017 -  50.66 23  100 % 

 
Costi previsti dal 2015 al 2020 150.000 € 
Costi sostenuti al 2017 150.000 € 

 

3.10  Promozione e sensibilizzazione 

Azione C21 – Green Public Procurement 

Questa azione non contabilizza riduzione di emissioni di CO2, in ogni caso è stata avviata dalle 

amministrazioni coinvolte nel PAES. 

Costi previsti dal 2015 al 2020 5.000 € 
Costi sostenuti al 2017 0 € 

 

Azione C23 - Regolamenti edilizi e anagrafe energetica 

Questa azione non evidenzia riduzione di emissioni di CO2, in ogni caso non è stata avviata dalle 

amministrazioni coinvolte nel PAES. 

Costi previsti dal 2015 al 2020 10.000 € 
Costi sostenuti al 2017 0 € 

 

Azione C24 - Incentivi 

Questa azione non evidenzia riduzione di emissioni di CO2, in ogni caso non è stata avviata dalle 

amministrazioni coinvolte nel PAES. 
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CAP. 4 – RISULTATI DEL MONITORAGGIO (“MONITORING REPORT”) 

4.1 Lo stato dell’arte delle azioni  

Funzione principale delle attività di monitoraggio del PAES è stato quello di riuscire a valutare lo 

stato di attuazione delle azioni ed il loro trend di sviluppo al 2017, al fine di verificare se le azioni 

predisposte riescono a portare al conseguimento degli obiettivi fissati al 2020.  

Per le azioni per cui il piano non ha previsto una quantificazione delle riduzioni di consumi o 

emissioni, nella tabella che segue si riporta solo il livello di implementazione. In particolare, si fa 

riferimento ad azioni “non stimate” e riconducibili principalmente ad attività di formazione, 

informazione, diffusione e supporto al privato. 

PAES - Quartier del Piave - Azioni 2015 - 2017 

Settore Scheda 
Persona 

responsabile 

Costi  
sostenuti 

[€] 

Risparmio 
energetic

o 
ottenuto 
[MWh/A] 

Produzi
one 

energia 
rinnova

bile 
[MWh/a 

Riduzio
ne 

emissi
oni 
CO2 
[t/a] 

 

Nuovi impianti fotovoltaici C 1 LLPP  €                                    -,00   -,00   -,00  

Impianti - Solare Termico C 2 LLPP  €        4.000 7,00   -,00  1,50  

Produzione di energia da biomassa e rete di 
teleriscaldamento  C 6 

Ambiente 
 €                                  -,00   -,00   -,00  

Sostituzione caldaie C 9 LLPP  €       19.500 23,00   -,00  4,50  

Efficientamento della Pubblica Illuminazione C 11 LLPP  €     136.500 4,20   -,00  10,00  

Efficientamento di Edifici Pubblici C 13 LLPP €      945.000 163,60   -,00  32,60  

Piste Ciclabili C 14 LLPP  €                                    -,00   -,00   -,00  

Piantumazioni di 1995 nuovi alberi C 15 Ambiente  €         1.600  -,00   -,00  642,0 

Zone pedonali - aree a 30 Km/h C 16 LLPP €                                    -,00   -,00   -,00  

Incremento raccolta differenziata - Casa dell'acqua C 19 Ambiente  €                                   240,00   -,00  63,40  

Incremento raccolta differenziata -  2015 -2017 C 19 Ambiente  €                                    -,00   -,00  6,00  

Efficientamento depuratori e ciclo delle acque - ATS C 20 ATS  €     150.000 50,66   -,00  23,00  

Spesa Pubblica Verde - GPP  C 21 LLPP  €                                    -,00   -,00   -,00  

Revisioni Regolamenti edilizi e anagrafe energetica C 23 LLPP  €                                    -,00   -,00   -,00  

 
Tot      € 1.256.600 488,46 0 783 

P
R

IV
A

TO
 

Installazione di nuovi impianti fotovoltaici  D 1 Privati  €      806.000  -,00  434,40  144 

Produzione di energia da biomassA D 6 Privato   €     150.000   500,00  100 

Efficienza energetica immobili D 13.1 Privati  € 4.915.643 1.351,50   -,00  354 

Efficientamento apparati produttivi industriali D 13.2 Privati  € 7.500.000  2.048,00   -,00  730 

Efficientamento apparati produttivi aziende agricole D 13.3 Privati  € 3.500.000  400,00   -,00  172 

Efficientamento del parco veicoli privati D 17 Privati €15.000.000  18.726,00    4.877 

  Tot     €31.871.643  22.526  934  6.377  

  TOTALE     €33.128.243  23.014 934 7.160 
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A seguire la somma di quanto realizzato dal 2009 al 2017 e relativa percentuale di emissioni raggiunta 

 TOTALE Emissioni da ridurre 58.504    

 
OBIETTIVO minimo 

  
20% 11.701 

 OBIETTIVO PAES   23,32% 13.644 

 
OBIETTIVO RAGGIUNTO al 2017 (3671,10 + 7160) 

  
18,51 10.831,1 

 

4.2 Considerazioni finali 

Come precedentemente illustrato il PAES approvato si pone l’obiettivo di ridurre al 2020 le 

emissioni di CO2 di circa 13.644 t. pari ad una percentuale di emissioni rispetto all’anno base di 

circa il 23.32 %. 

Il monitoraggio effettuato evidenzia come al 2017 vi sia stata una riduzione dei consumi energetici 

pari a 26.412 MW/h, una produzione di energia da fonte rinnovabile pari a 7.507 MW/h con una 

conseguente riduzione di emissioni di CO2 per complessive 10.831 tonnellate ovvero il 18.51 %.  

 

Questo dato evidenzia i progressi fatti dai Comuni partecipanti al PAES del Quartier del Piave in 

relazione al suo Piano di Azione negli anni 2016 e 2017, ma anche come l’obiettivo di minima 

previsto dal Patto dei Sindaci e cioè quello di riuscire a superare al 2020 è ancora da conseguire e 

che pertanto per i prossimi anni ci dovrà essere un impegno continuo ed una forte azione da parte 

delle amministrazioni coinvolte ad attivare i privati nel ridurre le emissioni di CO2 ed 

implementare la produzione di energia da fonti rinnovabili in maniera da poter conseguire al 2020 

l’obiettivo individuato dal piano di azione. 
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Appendice 1 - La metodologia di analisi  

Nei paragrafi precedenti del documento sono state analizzate, per ogni settore, le singole linee 

d’azione contenute nel PAES del Quartier del Piave e il livello di implementazione delle stesse dal 

2009, anno di riferimento per il PAES, all’anno 2017. 

La metodologia di ricerca e raccolta dei dati e delle informazioni necessarie per la ricostruzione 

degli indicatori di monitoraggio ha previsto diversi livelli di indagine, rivolgendosi a soggetti, 

operatori o enti sia di livello nazionale che di livello locale.  

Nella tabella a seguire sono indicate le principali fonti interpellate.  

Informazioni Fonti dati 

Statistiche demografiche Istat 

Statistiche edilizie (edifici, abitazioni, superfici abitative) Istat 

Autovetture, classificazioni EURO, immatricolazioni Automobil Club d’Italia - A.C.I. 

Statistiche impianti da Fonte Energetica Rinnovabile Gestore Servizi Energetici – G.S.E. 

Autorizzazioni impianti FER (PV e biogas) Amministrazione comunale  

Statistiche interventi edilizi (detrazioni 65%) ENEA 

Interventi su edifici pubblici  Amministrazione comunale 

Interventi sull’impianto di Illuminazione Pubblica Amministrazione comunale 

 

Per poter monitorare le azioni di piano sono state raccolte una serie di informazioni utili a 

ricostruire l’effettiva implementazione di ognuna delle azioni e successivamente è stato valutato il 

livello di attuazione di ogni azione, il risparmio energetico generato dalla stessa e il risparmio in 

termini di mancata emissione di CO2 in atmosfera.  

Nel caso di interventi legati alla diffusione di fonti rinnovabili è stata valutata, in modo 

standardizzato, la quantità di energia producibile da parte di questi impianti.  

In tutti i casi, nelle elaborazioni di calcolo, sono stati considerati i livelli di producibilità specifica 

degli impianti da fonti rinnovabili (MWh/kWp) e i mix per il calcolo delle emissioni di CO2 in 

atmosfera per il vettore elettrico e per gli altri, in coerenza con le indicazioni riportate nel 

documento di piano. 

 

Sernaglia della Battaglia, 20 dicembre 2018 

 


